

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022					
		zile					
		10	10	10	10	10	10
1	Lucrari de terasament						
2	Lucrari de pavare						
3	Montarea bordurei						
4	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**