

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrări de reparație capitală a Blocului auxiliar lit. "B" al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile																				
Nr. d/c	Nr. Comp artim entul ui	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (90 zile)																	
			zile																	
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90
1	1	Lucrari de demolare																		
2	2	Lucrari de finisare(interioara)																		
3	3	Lucrari de finisare(exteriora)																		
4	4	Lucrari de reparatie a acoperisului																		
5	5	Apa si canalizare																		
6	6	Sistema de incalzire																		
7	7	Lucrari de electricitate																		

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic