

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

achiziționarea lucrărilor de modernizare a sistemului de alimentație cu apă a satului Abaclia, r. Basarabeasca

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2025					
		04	05	06	07	08	09
1	lucrari de modernizare a sistemului de alimentație cu apă a satului Abaclia, r. Basarabeasca	15 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile

Semnat: _____

Nume: Carabadjaca Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Maistcons Grup”