

Benefiar: Consiliul raional Glodeni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 13 mai 2021

Privind obiectul "Lucrări de reparație capitală la proiectul „*Reparația capitală a drumului L- 229. G57 Ciuciulea – Dușmani – Limbenii Vechi,, rn. Glodeni.* în cadrul contractului nr.4/ocds-b3wp1-MD-1611821361589, din 19 iunie 2020 încheiat între Consiliul Raional Glodeni și **Compania „Termosistem,, SRL** pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a drumului loc **L- 229. G57 Ciuciulea – Dușmani – Limbenii Vechi,, rn. Glodeni.** Lucrările au fost executate în baza Devizului de cheltuieli și proiect de execuție nr. DA-PE-015/2018-RIG și a Autorizației de construcție nr.5 din 10 august 2020.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 09.03. 2021- 13.05.2021

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. **ȚARINĂ Marian, Vicepreședinte al raionului Glodeni**

Membrii comisiei:

2. **Tcaci Petru, Șef Interimar SCGCD**
3. **Aramă Ion, Specialist principal SCGCD**
4. **Gudumac Vasile, Șef Secția Economie**
5. **Șaban Denis, Arhitector șef al rn. Glodeni**
6. **CALISTRU Ilie , Primar s. Ciuciulea**
7. **Luțic Dumitru, Specialist în construcția drumurilor**

Participă la recepție:

- **Antreprenor, Compania „TERMOSISTEM,, SRL**
- **Responsabil tehnic**
- **Proiectant, SRL „ASTRAL PROIECT,,**

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate: anexă nr.2,
- 3) lucrările, cuprinse în lista care nu s-au respectat prevederile proiectului. anexă nr.3

3.Comisia de recepție în urma constatărilor propune: recepționarea lucrărilor de reparație capitală a drumului **L- 229. G57 Ciuciulea – Dușmani – Limbenii Vechi,, rn. Glodeni.**

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor de reparație capitală preconizate pentru a. 2020, lucrări finite în a. 2021

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor după înlăturarea obiecțiilor conform anexei nr. 3.
6. Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la _____ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

1. ȚARINĂ Marian

2. Tcaci Petru,


3. Aramă Ion,


4. Gudumac Vasile,


5. Șaban Denis,

6. CALISTRU Ilie

7. Luțic Dumitru,








TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 13 » mai 2020



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

2020



L.Ș.