

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor						
		06	07	08	09	10		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Lucrări de reparație a Casei scarilor, Hol et. II si III	Pina la 30 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV