

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Pavaj în fata casei de cultura s. Bucuria r-l Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		1 luna		
1.	Organizare de șantier			
2.	Desfacerea de pavaj			
3	Desfacerea de trotuar			
4	Borduri de piatra			
5	Coborirea la nivelul strazilor			
6	Ridicarea la nivelul strazilor			
7	Instalarea pavajului			

Semnat: semnatura electronica
Nume: Pîrău Marianna
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy