

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea Terenului de sport Multifuncțional din satul Ișnovăț, r-l Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Luni		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier (1-3 zile)	***		
2.	1. Amenajarea terenului de sport 1.1 Săpături 1.2 Construcția gardului 1.3 Amenajare gazon	***** ***** ***** *****		
		Total: 3 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie și semnarea procesului verbal de începere a lucrărilor.		

Data completării: 18.03.2024
Semnat: _____
Nume: Coliba Mihail
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL CAMONIR