

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie a stationarului de zi,et.2,CCD IMSP Institutul Oncologic”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Luna		
		3	4	5
1.	Organizare de șantier	x		
2.	Lucrări de demolare și tencuire	x		
3.	Lucrări de finisare a tavanelor și pereților		x	
4	Lucrări de finisare a pardoselelor, lucrări sanitare, montarea linoleumului			x

