

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
**Reparația capitală a unor sectoare de străzi din s. Vărvăreuca,
 r-I Florești**
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	...	Anul 2022
		45 zile		
1	Reparația capitală a unor sectoare de străzi din s. Vărvăreuca, r-I Florești			

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. "CORSAG" SRL