

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Termoizolarea fațadei și amenajarea teritoriului grădiniței de copii din s. Gălești r-nul Strășeni  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni		
		1	2	3
1	Soluții arhitecturale 2-1-1	---	----	----
2	Amenajarea teritoriului 7-1-1			---

Termen de executie 100 zile calendaristice după primirea ordinul de începere a lucrărilor.

Data completării **26.11.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**