

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Rețele de canalizare in satul Cigirleni r-nul. Ialoveni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 -2023(14 luni)													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1.	Pregătirea șantierului	***													
2.	Rețele de canalizare		*****	*****	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
3.	Reabilitarea drumurilor				*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
4.	Lucrari de terasament statie pompare						*****	****							
5.	Montarea statiei de pompare						*****								
6.	Amenajarea teritoriului statiei de pompare							*****	*****						
7.	Rețele electrice ,statie de pompare						***	***							
8.	Punct (Раъединительный пункт)						**	**							
9.	Iluminare exterioara							*****		*****					
10.	Montarea transformatorului					*****									
11.	Montarea generatorului														*****

Nume: [Maria Chiperi]

Funcția: [Director]