

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Ремонт перинатального центра ПМСУ РБ мун, Чадр-Лунга, АТО Гагаузия

Denumirea lucrarilor	Lunile					
	1 Luna	2 Luna	3 Luna	4 Luna	5 Luna	6 Luna
Lucrari de demontare si pregatire	█	█	█	█	█	█
Pereti si pereti despartitori	█	█	█	█	█	█
Tavane	█	█	█	█	█	█
Pardoseli	█	█	█	█	█	█
Retele de incalzire	█	█	█	█	█	█
Alimentare cu apa	█	█	█	█	█	█
Canalizare	█	█	█	█	█	█
Lucrari electrice	█	█	█	█	█	█

Data completării 08/05/2021

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

