

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea lucrărilor la Obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază la Penitenciarul
nr.7 - Rusca, etapa II (îngradirile interioare), repetat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022						
		Luna (total 7 luni)						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Lucrari de demolare							
2	Perimetru interior paza							
3	CBA 1							
4	SA 1							
5	CBA 2							
6	SA 2							
7	Energie electrica							
8	Iluminat exterior							
9	Alimentare siguranta							
10	Sistema paza							
11	Supraveghere video							
12	Amenajarea terenului							

Semnat: „LuxGaz” SRL

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: „LuxGaz” SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Semnat: „LuxGaz” SRL

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: „LuxGaz” SRL