

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Lucrari de reparatie a scarii, coridor et. II si reparatia garderobei Casa de Cultura Primaria Valea Perjei	Pina la 30.09.2025						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV