

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala interioara la clasa – laborator de fizica si chimie

	Categoria de lucrări	2026											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Lucrari de reparatie capitala interioara la clasa – laborator de fizica si chimie(30 zile după primirea ordinului de începere a lucrarii)												

Data: 29.07.2026

Antreprenor: SRL Nordglavstroi, administrator Alaiba Alecu (semnatura)