

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Lucrari de reparatie a salilor de operatii pentru instalarea sistemului de ventilare si conditionare si al echipamentului electric de forta

Nr. Deviz	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 120 zile											
		zile											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
2-1-3	Echipament electric de forță												
2-1-4	Sistema de ventilare si conditionare												
2-1-4a	Aprovizionare cu frig												
2-1-4b	Aprovizionare cu caldura												
2-1-4c	Automatizarea proceselor IVC												

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic