

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de termoizolare a fațadei, reparație capitală a etajului II și instalare a panourilor fotovoltaice la SPF Cahul, r-nul Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2026																			
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier																				
1	Solutii arhitectural constructive (SAC)																				
2	Rețele electrice (REAE/EEF/IEI)																				
3	Incalzire. Ventilare (IV)																				
4	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare																				
5	Rețele de tensiuni slabe																				
6	Semnalizarea de incendiu																				
7	Amenajarea teritoriului (PG)																				
	Total (150 zile calendaristice, 5 luni)																				

Semnat:

Nume:

Vozian Dumitru

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

TERMOCONSULT SRL