

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de îmbunătățire și extindere a serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni. Reparația interioară capitală

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----
		-----	-----	-----
		-----	-----	-----

Termen de execuție: 2,5 (două luni jumătate).

Nume: Guțanu Pavel
Funcția: Director
Semnătura _____