

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

" Vega Total " SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări privind reprofilarea și reconstrucția centrului de sănătate Sireți în grădinița de copii

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrărilor	Luna august	Luna septembrie	Luna octombrie	Luna noiembrie	Luna decembrie ianurie
		10.08.19-31.08.19	01.09.19-30.09.19	01.10.19-31.10.19.	01.11.19-30.11.19	01.12.19-31- 09.01.20
	Organizare de șantier					
I.	Lucrări de reconstrucție	◆				

Data : 02 / august / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
" Vega Total " S.R.L.

(semnătura autorizată)

