

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Transferarea punctului de comunicații la Octavian Goga 33					
3.	Obiect 02 Interconectarea Nodului M49/139 cu Y165 (str, Toma Ciorba 32)					
4	Obiect 03 Interconectarea nodului Y64 cu Y64/2 (str. Ialoveni 100)					
5	Obiect 04 Interconectarea nodului M9/278 cu Y107 str. Armenească 42					
6	Obiect 05 Interconectarea nodului Y100 (Str. V. Lupu 18) cu Y252 (Str.Ghiocilor 1)					

Semnat: _____

Nume: Baci Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC"Rapid Link"SRL