

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Reparatia partiala a partii carosabile (plombaj) str. Doinelor, mun. Cahul"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Septembrie											
1	Lucrari de plombare												
Total termen de executie		1 (una) luna calendaristica											

Data completării: 14.08.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL