

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului																
d/o		Anul 2021															
	Organizare de șantier	iunie				iulie				august				septembrie			
	1. Raionul Ialoveni																
1	R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 9.00-11.00 (selectiv)	■	■	■													
2	G70 Strașeni - Scoreni - Dânceni - R3, km 28,95-29,70 (construcția trotuarului)		■	■	■	■											
3	G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sîngera-R2, km 14,30-15,60 (selectiv)			■	■												
4	G103 M1 - Văsieni - R3, km 4,40-6,90 (selectiv)							■	■								
5	G104 Ialoveni-Costești-Molești, km 0,00-0,59				■	■	■										
6	G110 Gîsca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Răzeni - M3, km 40,80-41,50						■	■									
	2. Raionul Hîncești																
7	R3.1 Drumul de acces spre or. Hîncești, km 2,00-2,90														■	■	■
8	G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hînceștii, km 17,00-23,00 (selectiv)										■	■	■				

9	G98 R25 - Lozova - Stolniceni - Hînceştii, km 32,9-34,8 (constructia trotuarului)																		
10	G100 R33 - Sofia - Cărpineni - Mingir - R34, km 7,00-10,00 (selectiv)																		

Data completării: “13” mai 2021

Nume: __Valentin VIZITIU_____

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL__