

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către

[Primaria Puhaceni](#)

Lot 2 Ferestre, uși și articole conexe (inclusiv instalare) pentru cladirea Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT)

№ d/o	Grupa de obiecte denumirea obiectului	Perioada de executare a lucrarilor	Anul 2022
1	2 Ferestre, uși și articole conexe (inclusiv instalare) pentru cladirea Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT)	90 zile calendaristice din data comenzii	Conform cerintelor
	TOTAL termen de executare lucrari	90 zile calendaristice din data comenzii	90 zile calendaristice din data comenzii

Semnat: electronic
Nume: Botan Iurie
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei : SRL FensterBau
Data: 16 februarie 2023