

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Saptămâni							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizare șantier	M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24)								
		M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)								
		M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)								
		M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)								
2	Pozare cablu	M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24)								
		M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)								
		M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)								
		M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)								
3	Sudarea cablului optic	M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24)								
		M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)								
		M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)								
		M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)								
4	Măsurarea semnalului	M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24)								
		M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)								
		M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)								
		M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)								
5	Darea in exploatare									

Data completării 16.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Chirica Victor - Administrator

(semnătura autorizată)

Notă : In cazul in care condițiile meteo vor fi favorabile și in procesul deațășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente legate de deteriorarea altor comunicații subterane, termenul se poate micșora !