

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparatia a doua portiuni de drum in s. Borogani, r. Leova, Strada "1 Mai" - 1658 m.p.
si drumul de acces spre gunoiste - 1750 m.p.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 <i>Categoria de lucrări:</i> <i>(strada 1 Mai)</i> Lucrări de terasament, transportare, compactare	8 zile				
3.	Obiect 02 <i>Categoria de lucrări:</i> Reparatia imbracamintei rutiere (amenajare, reprofilare cu piatra, acoperire cu pelicula, fundatie din beton de cement, montarea bordurilor)	8 zile				
4.	Obiect 03 <i>Categoria de lucrări:</i> <i>(drum de acces spre gunoiste)</i> Lucrări de terasament, transportare, compactare, nivelare cu autogreider	11 zile				
5.	Obiect 04 <i>Categoria de lucrări:</i> <i>(partea carosabila)</i> Sapaturi mecanice, amenajare cu piatra.	6 zile				

Data completării: 16.06.2022

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL