

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Modernizarea terenului de fotbal (Vestiar) din str. Libertatii, or. Ialoveni

Nr. deviz	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 4 luni			
		luni			
		1	2	3	4
		1	Inchideri si compartimentari		
2	Retele de apa si canalizare interioara				
3	Lucrari electrice				
4	Tavane suspendate din panouri				
5	Montarea pavajului din beton				
6	Lucrari din beton armat (CBA)				

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic