

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de restabilire a betonului asfaltic (la solicitare)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	pe parcursul anului 2025 la comanda Beneficiarului				
		1 zi	2 zi	3 zi	4 zi	5 zi
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de terasament/compactare					
3.	Livrare material					
4.	Amenajarea straturilor de pietriș					
5.	Montare bordură					
6.	Așternerea asfaltului					
7.	Recepția Lucrărilor					

*Sunt indicați termeni maximal de executare

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SC "Dromas Cons" SRL