

INVESTITOR
IMSP Asociația Medicală
Teritorială Botanică

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente
conform HG nr.285 din 23.05.1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din 06 decembrie 2024

privind „*Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B*” executate în cadrul contractului de antrepriză nr.141 din 27.05.2024 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică și „Foreco Group” SRL, a căroră valoare este de **1 851 013,14 (un milion opt sute cincizeci una mie treisprezece lei 14 bani) lei MD**, inclusiv TVA 308 502,19 lei MD, conform prevederilor contractului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. AC-0001404, eliberată de Primăria mun.Chișinău la 22.07.2024, cu valabilitate de 10 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe 6 decembrie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei : recomandă următoarele:

Manea Ludmila

Vicedirector administrare,
infrastructura și logistica

Membrii:

Gîsca Iurie

Inginer Șef

Nogai Ion

Manager CCD

Gavrilița Ina

Contabil finansist

Pascal Grigorie

Intendent CCD

Harabagiu Octavian

Responsabil tehnic,
SRL „Polituș”

3. Suplimentar au asistat la recepție:

3.1 Reprezentanții Antreprenorului „Foreco Group” SRL:

Ceban Alina

Director

Cepoi Sergiu

Diriginte de șantier

3.2 Reprezentantul „Project Line” SRL, prestator serviciilor **Control de autor** la proiectul elaborat pentru „Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B”:

Sava Inna

Administrator „Project Line” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) *Documentația de executare a lucrărilor de reparație este completă.*
- 2) *Lucrările au fost executate conform proiectului și căietului de sarcini.*

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a semna proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectul dat;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file a fost încheiat astăzi pe 6 decembrie 2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Manea Ludmila



Gîsca Iurie

Nogai Ion

Gavrilița Ina

Pascal Grigorie

Harabagiu Octavian

Ceban Alina

Cepoi Sergiu

Sava Inna



[Handwritten signature]

DS-2024
Nr.1216
[Handwritten signature]

DIRIGINTE

9. Lucrările la obiectul „*Lucrări de replanificare și reparație a Laboratorului Clinic Diagnostic (etajul 5) din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic a IMSP AMT Botanica, mun.Chisinau, bd.Dacia 5/2 B*” executate in cadrul contractului de antrepriza nr.141 din 27.05.2024 sunt transmise pentru exploatarea ulterioara.

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" ____ " ____ 2024

L.Ș.



L.Ș.



____ 2024

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3. Suplimentar au asistat la recepție:

3.1 Reprezentanții Anteprenorului „Foreco Group” SRL:

Ceban Alina

Cepoi Sergiu

Director

Diriginte de șantier