

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Construcția terenului de minifotbal cu acoperire artificială com. Baimaclia r. Causeni”
(denumirea lucrărilor)

		săptămîna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de terasament								
3.	Categoria de lucrări: Pregătirea fundației stadionului								
4.	Categoria de lucrări: Montarea covorului artificial								
5.	Categoria de lucrări: Lucrări de electrificare								
6.	Categoria de lucrări: Montarea gardului								
7.	Transmiterea spre exploatare								

Semnat: _____
Nume: IGNATOV Arcadie
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL