

Graficul de execuție a lucrărilor

Nr. ctr.	Denumirea procesului	Nr. de muncitori	Compoziția echipei	Durata de execuție, zi															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	4	5	6															
1	Lucrări de demontare	2	Instalator	5															
2	Confecționarea canalelor de aer	2	Instalator	6															
3	Montarea canalelor de aer	2	Instalator	3															

