

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația pavajului la Gradinita Prichindel din com.Hrușova r-nul Criuleni.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Perioada de execuție 69 zile				
		1-4 zi	5-15 zi	16-40 zi	41-69 zi	70-90 zi
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: <u>Pavaj</u> <u>Demontări borduri trotuare</u> <u>Decaparea imbracamintei asfaltice</u> <u>Transportul materialelor</u> <u>Incarcarea materialdelor in auto</u> <u>Transportul deseurilor</u> <u>Montare bordura.</u> <u>Montare pavaj</u>		X	X		X
3.	Categoria de lucrări: <u>SCARA</u> <u>Desfacerea parapetilor</u> <u>Repararea treptelor.</u> <u>Reparaia stratului suport</u>		X	X	X	
4.	Categoria de lucrări: <u>Intrarea in grupa</u> <u>Desfacere pardosele</u> <u>Montare invelitori membrane</u> <u>Reparatia stratului suport</u>			X	X	
5.	Categoria de lucrări: <u>Executia copertinei</u>			X	X	X

19.07.2025

Cu stimă,

SA„Masbalt” SRL

Semnat **electronic**