

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea lucrărilor de înlocuire a geamurilor al caminului NR.1 conform
necesităților IP Școala Profesională nr. 3 din Chișinău.,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
1.	Organizare de șantier	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
2.	Achiziționare a lucrărilor de înlocuire a geamurilor al caminului NR.1 conform necesităților IP Școala Profesională nr. 3 din Chișinău.	----	-----	-----	Octobbrie	Noiembrie	-----

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Lucrările se vor executa pin pe 30 zile , începând cu data înregistrării contractului.

Semnat: _____
Nume: **Iorga Alexandru**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dualtact”**