

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ Achiziționarea Lucrări de reparații interioare la Școala auxiliară nr.6, str. str.Miron Costin
13/445400000-1 - Lucrări de finisare a construcțiilor

_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 40 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		noiembrie	decembrie	...	N	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Achiziționarea Lucrări de reparații interioare la Școala auxiliară nr.6, str. str.Miron Costin _Finisare_____	x	x			
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: _____ _____					
...	Obiect ... Categoriza de lucrări: _____ _____					

Data complectarii:05 noiembrie 2025

Semnat: __Fedco Natalia_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __administrator_

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____