

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de construcție (împrejmuiri metalice) „
(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	Luna mai- iunie
		01.05.2021 - 30.06.2021
	Organizare de șantier	
I.	<i>Lucrări de reparație</i>	◀────────────────▶

Data : 05/ aprilie / 2021

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

