

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrării “Plombarea gropilor și reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic la drumurile publice din r. Călărași”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2020											
		Lunile											
		1			2			3			4		
1	L338 drum de acces spre s. Hirova km 1.17-2.22												
2	L339 R21 drum de acces spre s. Saseni km 0.00-1.6												
3	L340 M5 drum de acces spre s. Meleseni												
4	L341 M5 drum de acces spre s. Tibirica km 0.00-2.1												
5	L343 drum de acces spre s Raciula km 0.00-1.8												
6	L345 drum de acces spre s. Frumoasa km 0.00-1.2												
7	L347 drum de acces spre s. Niscani km 0.00-1.2 lagatura cu R21												
8	L348 R1 Pitusca Varzaresti Noi km 0.00-2.9, km 3.95-5.5												
9	L348.1 drum de acces spre s. Pitusca km 0.00-0.7												
10	L351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni km 0.00-0.3												
11	L352 G95 Peticeni Volcinet km 0.00-14.3												
12	L352.1 drum de acces spre s. Novaci km 0.00-1.00												
13	L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti km 6.00-7.11												
14	L353 drum de acces spre s. Tuzara km 0.00-2.20												
15	Amenajarea stratului de egalizare												
Total termen de executie		4 (Patru) luni calendaristice											

Data completării: 05.05.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: “LUXGAZ” SRL

