

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrari de amenajarea parcului de agrement din s.Palanca r/I Stefan Voda”
 (denumirea lucrărilor)

Perioada de executie 60 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna august-septembrie 60 de zile		
		noiembrie	decembrie	Ianuarie
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 <u>Pavarea terenului</u> Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.			
3.	Obiect 02 <u>Amenajarea Parcului de agrement</u> Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____