

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii capitale al institutiilor prescolare din comuna Radeni, r-nul Straseni

(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Zile				Mijloace financiare %
		(30 zile)	(30 zile)	(30 zile)	(30 zile)	
	Organizare de șantier					
1.	Lucrari de demontare	---				10%
2.	Lucrari de constructie, pereti, tavane, pardosele	----	-----	-----		40%
3.	Lucrari sanitare si electricitate	-----	---		-----	35%
4.	Amenajarea teritoriului	-----	-----			15%

Perioada de executie va fi de 4 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: 14.04.2021

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**