

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări pentru reparația capitală a sălii de creație c.Tartaul de Salcie, r.Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024																			
		Luna																			
		aprilie				mai				iunie				iulie				august			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																				
2	“Lucrări pentru reparația capitală a sălii de creație c. Tarataul de Salcie , r.Cahul”																				

Semnat: _____
Nume: Pascal Cătălina
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL “Cătălina Fier”