

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparație, mun.Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020											
		Termen de execuție (30 zile)											
		1-3	4-5	6-8	9-12	13-15	16-18	19-20	21-23	24-25	26-28	29	30
1.	Pregătirea șantierului	■											
2.	Lucrări de demontare		■	■	■	■	■	■					
3.	Lucrări interioare de reparație, amenajare pe interior				■	■	■	■	■	■	■		
4.	Lucrări realizare a stratului de acoperire							■	■	■	■	■	
5.	Lucrări de finisare											■	■

Semnat: semnătură electronică

Nume: Țurcan Victor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei „Intelligence Pro-Construct” S.R.L