

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație a sălii festive în Complexul Educațional STEAM, instituție subordonată DETS sec. Centru

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024			
		Luni=2			
		Luna 02	Luna 03	Luna 04	
1	Organizare de șantier				
2	Lucrări de reparație a sălii festive în Complexul Educațional STEAM, instituție subordonată DETS sec. Centru				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL