

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022				ANUL 2023												
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0	Organizare de șantier																	
	<i>Transa I</i>																	
1	Deviz local Nr. 1 <i>Transa I Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.</i>																	
2	Deviz local Nr. 2 <i>Amenajare si sistematizarea teritoriului. Trotuare. Demontari.</i>																	
3	Deviz local Nr. 3 <i>Amenajare si sistematizarea teritoriului in afara granitelor terenului.</i>																	
4	Deviz local Nr. 4 <i>Lucrari de amenajare. Scaune S1 ...S3.</i>																	
5	Deviz local Nr. 5 <i>Mobilier urban.</i>																	
	<i>Transa II</i>																	
6	Deviz local Nr. 6 <i>Lucrari de pregatire a terenului. Demontari.</i>																	
7	Deviz local Nr. 7 <i>Amenajare si sistematizarea teritoriului. Trotuare.</i>																	
8	Deviz local Nr. 8 <i>Amenajare si sistematizarea teritoriului. Volume in afara hotarelor b-dului.</i>																	
9	Deviz local Nr. 9 <i>Amenajare si sistematizarea teritoriului. Amenajare terenuri.</i>																	
10	Deviz local Nr. 10 <i>Lucrari de amenajare. Scari exterioare SE-1 ... SE-3. Scaune S4 ...S11.</i>																	
11	Deviz local Nr. 11 <i>Mobilier urban.</i>																	
12	Deviz local Nr. 12 <i>Iluminat electric exterior</i>																	
13	Deviz local Nr. 13 <i>Rețele exterioare de alimentare cu apa</i>																	
14	Deviz local Nr. 14 <i>Sistem de irigare automata Decebal-Dacia</i>																	
15	Deviz local Nr. 15 <i>Sistem de irigare automata Decebal-Trandafirilor</i>																	
16	Deviz local Nr. 16 <i>Sistem de irigare automata Decebal-Zelinski</i>																	

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;

- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pe parcursul a 20 luni, dar nu mai târziu de data 31.10.2023

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL