

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație Reconstrucția acoperișului și extinderea sufrageriei la blocul alimentar al taberei de odihna "Poienița Veselă"
s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025													
		Termenul de executie: in termen de pina la data de 31.12.2026 de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Organizare de şantier	Octombrie 2024	Noiembrie 2024	Decembrie 2024	Ianuarie 2025	Februarie 2025	Martie 2025	Aprilie 2025	Mai 2025	Iunie 2025	Iulie 2025	August 2025	Septembrie 2025	Octombrie 2025	Noiembrie 2025
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari, desfaceri	----	-----	----											
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala, rezistenta, fundatii, acoperis, tencuieli, placari, vopsitorii	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice									-----	-----	-----	-----	-----	

[illegible]

3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala, rezistenta, fundatii, acoperis, tencuieli, placari, vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice										-----	-----	-----		

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”