

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de amenajare a trotuarelor din str. Budești (L=0,230 km.), str. Calea Strămoșilor (L=0,430 km.) și str. Ion Creangă (L=0,215 km.) din s. Colonița, mun. Chișinău, cu lungimea totală de 0,875 km”.
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL					2025						
		luna											
		7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile	7 zile
	Lotul 1 Lucrari de amenajare a trotuarului din str. Budesti, s. Colonita (L=0,23 km)	x	x	x	x								
	1. Lucrari de terasamente	x	x										
	2. Montarea bordurii PB 100.30.15		x	x	x								
	3. Constructia trotuarului		x	x	x								
	4. Lucrari pentru siguranta rutiera				x								
	Lotul 2 Lucrari de amenajare a trotuarului din str. Calea Stramosilor, s. Colonita (L=0,43 km)					x	x	x	x				
	1. Lucrari de terasamente					x	x						
	2. Montarea bordurii PB 100.30.15						x	x	x				
	3. Constructia trotuarului						x	x	x				
	4. Lucrari pentru siguranta rutiera								x				

Lotul 3 Lucrari de amenajare a trotuarului din str. Ion Creanga, s. Colonita (L=0,215 km)										X	X	X	X
1. Demolarea pietrei de bordura										X	X		
2. Demolarea trotuarului existent										X	X		
3. Lucrari de terasamente										X	X		
4. Montarea bordurii PB 100.30.15											X	X	X
5. Constructia trotuarului											X	X	X
6. Lucrari pentru siguranta rutiera													X

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **19.05.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**