

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrari de constructie a acoperisului blocului de studii nr.2 al Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul (str. Dunarii, nr. 19, mun. Cahul)

Nr. d/ o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 4 luni sau 18 saptamini																	
			Saptamini																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	Lucrari de demolare																		
2	2	Incalzirea plaseului (mansarda)																		
3	3	Constructii monolit																		
4	4	Acoperis																		

Ofertant,
 Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: "SAQ INVEST" SRL
 Semnat electronic