

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Construcția rețelei de canalizare exterioară de pe teritoriul grădiniței de copii
„Andrieș,, din orașul Șoldănești,,

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	
		Zile				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier	1 zile				
2	Construcția rețelelor exterioare de canalizare					

Total termen de executare: 3 zile

Perioada de mobilizare: 1 zile

Perioada de garanție a lucrărilor: 5 ani

Data completării: 22.10.2023

Semnat: _____

Nume: Moroșan Natalia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „AQUAFILTER”