

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Cornesti, r-ul Ungheni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombri	noiembri
1.	Obiect 01: Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Cornesti, r-ul Ungheni	01.07.25	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- ----- 30.11.25

Semnat: _____
Nume: _____P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____director
Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

