

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de instalații și/sau reparație capitală la rețele exterioare de canalizare care asigură
evacuarea apelor reziduale din clădirea nr.20 (ORL și OMF) din cadrul Spitalului clinic militar
central”.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		30 zile
1.	Organizare de șantier	1 zile
2.	Lucrari de constructie	29 zile

Data completării: 22.10.2025

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.