

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația clădirii administrative a Centrului Cultural Colibași cu amenajarea căilor de acces  
în s. Colibași, r-ul Cahul**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului               | 2022-2023 |          |           |        |         |     |       |       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------|-----|-------|-------|
|            |                                                           | Decembrie | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie |
| 1          | Organizare de șantier                                     |           |          |           |        |         |     |       |       |
| 2          | Soluii arhitecturale<br>(01/2022-SA)                      |           |          |           |        |         |     |       |       |
| 3          | Sistemul de incalzire<br>si conditionare<br>(01/2022-IVC) |           |          |           |        |         |     |       |       |
| 4          | Echipament electric<br>(01/2022EEF/IEI)                   |           |          |           |        |         |     |       |       |
| 5          | Supravegherea video<br>(01/2022-SPA)                      |           |          |           |        |         |     |       |       |
| 6          | Amenajarea<br>teritoriului (01/2022-<br>PG)               |           |          |           |        |         |     |       |       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Dunas Natalia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „NICO ART”**

