

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

privind achiziționarea lucrărilor de construcție a unui podet din s. Romanovca, rnul Leova, care a fost afectate urmare a calamitatii naturale "Ploi Torentiale",din 14.09.2024 primaria Romanovca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier	20%	30%	30%
2.	Lucrărilor de construcție a unui podet din s. Romanovca, rnul Leova, care a fost afectate urmare a calamitatii naturale "Ploi Torentiale",din 14.09.2024 primaria Romanovca			

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicități: 90 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____
Nume: Golban Teodor
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei GOLBAN TRADE SRL