

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala a acoperisului la Liceul Teoretic "Universul" din s.
Scoreni, r-nul Straseni
 (denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni		
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)
	Organizare de șantier			
1.	Lucrari de demontare	-----		
2.	Lucrari de consolidare	-----		
3.	Acoperis		-----	-----
4.	Canale de ventilare si Copertina			-----

Perioada de executie va fi de 3 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: **09.04.2019.**

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**



